



## ACTA DE ADJUDICACIÓN DIRECTA

Nº: AO-EST-245800013-33-2024

CORRESPONDIENTE A LA OBRA:

"REHABILITACIÓN DEL CAMINO E.C. FEDERAL 70 (KM 140+004) - PUESTECITOS (ASENTAMIENTO PUESTECITOS)".

Acta de Adjudicación directa N°: AO-EST-245800013-33-2024, relativa a tres propuestas técnicas y económicas solicitadas a contratistas que se encuentran en el padrón municipal de contratistas y que cuentan con su respectivo Registro Estatal Único de Contratistas actualizado.

La presente adjudicación se realizó en términos de competitividad y oportunidad bajo el propósito fundamental de realizar estudio de mercado solicitando tres cotizaciones (conformadas por propuestas técnicas y económicas) para seleccionar la mejor oferta que cumpla con las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el Municipio y que aseguren las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad.

### I.- FUNDAMENTO LEGAL.

Con fundamento en el art. 36 fracción III, 80 y 81 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de San Luis Potosí y su reglamento en lo conducente.

### II.- LUGAR Y FECHA.

Coordinación de Desarrollo Social del H. Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P., Ubicado en Calle Plaza Principal Lado Poniente #101, Letra G, Zona Centro, C.P. 79650, Ciudad Fernández, S.L.P., siendo las 10:30 horas del día 11 de diciembre del 2024.

### III.- PARTICIPANTES INVITADOS.

En el Acto de entrega de las propuestas técnicas y económicas, se presentaron las siguientes personas físicas y morales:

- 1.- ING. ARTURO RODRÍGUEZ AVALOS
- 2.- CONSTRUCCIONES HAIDE S.A. DE C.V.
- 3.- ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES AROCHI S.A. DE C.V.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]*

12/11





**IV.- OBJETIVOS.**

Emitir la Adjudicación Directa bajo número AO-EST-245800013-33-2024, con la finalidad de otorgar el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempos determinados N°: AO-EST-245800013-33-2024 correspondiente a la obra: "REHABILITACIÓN DEL CAMINO E.C. FEDERAL 70 (KM 140+004) - PUESTECITOS (ASENTAMIENTO PUESTECITOS)"

**V.- SERVIDOR PÚBLICO QUE PRESIDE EL ACTO.**

Preside este acto el C. Rodolfo Loredo Hernández, Presidente Constitucional del Municipio de Ciudad Fernández, S.L.P., actuando conforme a las Facultades y Atribuciones que le fueron otorgadas según consta el Acta de Constitución e Integración del Comité de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Ayuntamiento, de fecha 02 de octubre del 2024, donde se le confiere el título de Presidente de dicho comité.

**VI.- DICTAMEN TÉCNICO Y RESULTADO DE LA EVALUACIÓN.**

De acuerdo a la evaluación realizada a las proposiciones en cumplimiento a lo establecido en los artículos 77, 78 y 80 de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas para el Estado de San Luis Potosí, se determinó lo siguiente:

a) Lista de los licitantes cuyas propuestas fueron presentadas:

LICITANTES	CUMPLIÓ CON TODA LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA	IMPORTE DE LA PROPUESTA INCLUYENDO IVA.
ING. ARTURO RODRÍGUEZ AVALOS	SI	\$832,362.78
CONSTRUCCIONES HAIDE S.A. DE C.V.	SI	\$826,949.66
ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES AROCHI S.A. DE C.V.	SI	\$870,648.25

b) Observaciones de las proposiciones y/o cotizaciones:

- **ING. ARTURO RODRÍGUEZ AVALOS.** - No presenta alguna observación significativa que afecte la integridad y conformación de su propuesta.
- **CONSTRUCCIONES HAIDE S.A. DE C.V.** - No presenta alguna observación significativa que afecte la integridad y conformación de su propuesta.



*[Handwritten signatures and scribbles in blue ink on the right margin of the document.]*



- ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES AROCHI S.A. DE C.V. - No presenta alguna observación significativa que afecte la integridad y conformación de su propuesta.

El Municipio de Ciudad Fernández, S.L.P. adjudicará el contrato al licitante cuya proposición resulte solvente por reunir, conforme a los criterios de evaluación establecidos en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de San Luis Potosí y su Reglamento.

En base a lo anterior, la empresa CONSTRUCCIONES HAIDE S.A. DE C.V., cumplió con todos los criterios y su propuesta ha sido aceptada para garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas del contrato.

Por otro lado, las personas física y moral ING. ARTURO RODRÍGUEZ AVALOS y ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES AROCHI S.A. DE C.V. respectivamente, cumplieron con los requerimientos y documentos solicitados, sin embargo, en cuestión de economía sus propuestas están por encima del monto financiero aprobado, por lo que se declaran insolventes. Así pues, derivado de lo anterior, se emite el siguiente fallo:

#### VII.- FALLO DE LA ADJUDICACIÓN.

Acto seguido el C. Rodolfo Loredó Hernández, Presidente Municipal Constitucional, declara como licitante seleccionado para ejecutar los trabajos de la obra: "REHABILITACIÓN DEL CAMINO E.C. FEDERAL 70 (KM 140+004) - PUESTECITOS (ASENTAMIENTO PUESTECITOS)", a la empresa CONSTRUCCIONES HAIDE S.A. DE C.V., por haberse considerado como la propuesta solvente y más baja con un importe total de: \$826,949.66 (Ochocientos veintiséis mil novecientos cuarenta y nueve pesos 66/100 M.N.), incluyendo el impuesto al valor agregado.

#### VIII.- FIRMA DEL CONTRATO.

La presente acta surte efecto legal de notificación para la empresa contratista CONSTRUCCIONES HAIDE S.A. DE C.V., por lo que se compromete y obliga a firmar el contrato y sus anexos el día 27 de diciembre de 2024 a las 10:30 hrs en la oficina de la Coordinación de Desarrollo Social, ubicada en la Calle Plaza Principal Lado Poniente #101, Letra G, Zona Centro, C.P. 79650, Ciudad Fernández, S.L.P.

#### IX.- ENTREGA DE GARANTÍAS.

Las fianzas de garantías del cumplimiento y por entrega de anticipo deberán de apegarse a lo previsto en el artículo 115 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de San Luis Potosí, obligándose a entregar dichas garantías en la oficina de la Coordinación de Desarrollo Social del Municipio de Ciudad Fernández, S.L.P, a la brevedad posible.

#### X.- ENTREGA DE ANTICIPO.

El importe del 50% (cincuenta por ciento) del anticipo concedido, será puesto a disposición del contratista previa entrega de la fianza de cumplimiento de contrato y de anticipo.





**XI.- INICIO Y PLAZO DE EJECUCIÓN.**

El licitante ganador deberá iniciar los trabajos el día 30 de diciembre de 2024 y terminarlos a más tardar el 12 de febrero de 2025 con un periodo de ejecución de 45 días naturales.

**XI.- CIERRE DE ACTA Y FIRMAS.**

Para constancia y a fin de que surtan los efectos legales que les son inherentes, a continuación, firman por duplicado el presente documento los que intervinieron en este acto de fallo, siendo las 11:00 hrs del día 11 de diciembre de 2024.

POR PARTE DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL AYUNTAMIENTO

NOMBRE Y CARGO DEL FUNCIONARIO	FIRMA
<p>C. RODOLFO LOREDO HERNÁNDEZ PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CIUDAD FERNÁNDEZ</p>	
<p>LIC. VICENTE PERALES ROJAS OFICIAL MAYOR</p>	
<p>L.M. ALEJANDRO SIMÓN MELÉNDEZ COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL</p>	
<p>C.P. ROGELIA LUNA TORRES TESORERA MUNICIPAL</p>	
<p>LIC. ISRAEL ESTRADA DÍAZ SECRETARIO MUNICIPAL</p>	

RLH





PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA:  
Nº: AO - EST-245800013-33-2024

LIC. JOSÉ ELEAZAR DONJUÁN RODRÍGUEZ SINDICO MUNICIPAL	 
C.P. FREDERIC MANILLA RAMÍREZ CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL	
POR LOS PARTICIPANTES INVITADOS	
NOMBRE	FIRMA
ING. ARTURO RODRÍGUEZ AVALOS	
CONSTRUCCIONES HAIDE S.A. DE C.V.	
ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES AROCHI S.A. DE C.V.	

*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten mark in blue ink.*

*Handwritten text 'R24' in blue ink.*





## ACTA DE VISITA DE OBRA

DEL PROCEDIMIENTO MEDIANTE  
ADJUDICACIÓN DIRECTA



Nº: AO-EST-245800013-33-2024

CORRESPONDIENTE A LA OBRA:


REHABILITACIÓN DEL CAMINO E.C. FEDERAL 70 (KM 140+004) - PUESTECITOS (ASENTAMIENTO PUESTECITOS).

De conformidad con lo previsto en el procedimiento mediante adjudicación directa N°: AO-EST-245800013-33-2024, al artículo 43 y 48 Fracción XI de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de San Luis Potosí y artículo 28 de su reglamento y a lo previsto en la invitación de fecha del 04 de diciembre de 2024 para la realización de los trabajos concerniente a la obra denominada "REHABILITACIÓN DEL CAMINO E.C. FEDERAL 70 (KM 140+004) - PUESTECITOS (ASENTAMIENTO PUESTECITOS)", se reúnen a las 12:30 horas del 06 de diciembre de 2024 las personas que a continuación se enlistan, en la Oficina de la Coordinación de Desarrollo Social ubicada en calle Principal Lado Poniente #101 Letra G, Zona Centro, C.P. 79650, Ciudad Fernández, S.L.P., y partieron al CAMINO E.C. FEDERAL 70 (KM 140+004) A PUESTECITOS, MEJOR CONOCIDO COMO CAMINO A LAS LECHUZAS, EN EL ASENTAMIENTO DE PUESTECITOS, CIUDAD FERNÁNDEZ, con el objetivo de conocer el sitio de los trabajos. Firmado la presente acta al finalizar la visita.

POR PARTE DEL MUNICIPIO

NOMBRE	CARGO	
Eleazar J. J. López-José	Coordinador de Organizaciones Sociales	
ESTRATEGIA DE MANEJO DE RIESGOS	COORDINADOR DE AREA	

POR LOS PARTICIPANTES

EMPRESA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ING. ARTURO RODRÍGUEZ AVALOS	ARTURO RODRÍGUEZ AVALOS	REPRESENTANTE LEGAL	





EMPRESA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
CONSTRUCCIONES HAIDE S.A. DE C.V.	Diana Rodríguez	Rep. legal	
ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES AROCHI S.A. DE C.V.	Ing. Juan José Maldonado Ibáñez	Rep. legal	

Se asienta que se realiza recorrido al sitio de CAMINO E.C. FEDERAL 70 (KM 140+004) A PUESTECITOS, MEJOR CONOCIDO COMO CAMINO A LAS LECHUZAS, EN EL ASENTAMIENTO DE PUESTECITOS, CIUDAD FERNÁNDEZ, mostrando a los participantes la zona donde se realizarán los trabajos motivo de la invitación, haciendo énfasis en la importancia de conocer las condiciones y características referentes al grado de complejidad de los trabajos y sus implicaciones de carácter técnico.

Se les comunica a los participantes que se les hará entrega de una copia de la presente acta, para constancia del acto celebrado y para los efectos legales que intervinieron en la reunión.

Leída el acta y sabedores de los alcances de la misma, se da por concluida la reunión a las 11:30 horas del día 08 de diciembre de 2024.





## ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

DEL PROCEDIMIENTO MEDIANTE  
ADJUDICACIÓN DIRECTA  
Nº: AO-EST-245800013-33-2024  
CORRESPONDIENTE A LA OBRA:

REHABILITACIÓN DEL CAMINO E.C. FEDERAL 70 (KM 140+004) - PUESTECITOS (ASENTAMIENTO PUESTECITOS)

De conformidad con lo previsto en el procedimiento mediante adjudicación directa N°: AO-EST-245800013-33-2024, al artículo 43, 48 Fracción XII, 59 y 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de San Luis Potosí, artículo 29 y 30 de su reglamento y a lo previsto en la invitación de fecha del 04 de diciembre de 2024 para la realización de los trabajos concernientes a la obra denominada: "REHABILITACIÓN DEL CAMINO E.C. FEDERAL 70 (KM 140+004) - PUESTECITOS (ASENTAMIENTO PUESTECITOS)", se reunió a las 15:00 horas del 06 de diciembre de 2024 las personas que a continuación se enlistan, en la Oficina de la Coordinación de Desarrollo Social ubicada en calle Plaza Principal Lado Poniente #101 Letra G, Zona Centro, C.P. 79650, Ciudad Fernández, S.L.P., para llevar a cabo la presente junta de aclaraciones donde se dará respuesta a los cuestionamientos relativos a las condiciones técnicas, locales, climatológicas y topográficas así como de la documentación que forma parte de los lineamientos de la invitación con el fin de que los participantes formulen correcta e imparcialmente las proposiciones y cuyos resultados aquí asentados formarán parte íntegra de las mismas.

Se da inicio de la sesión tomando lista de asistencia a los funcionarios e invitados así como a las empresas registradas en la presente invitación restringida a cuando menos tres contratistas.

### LISTA DE ASISTENCIA DE SERVIDORES PÚBLICOS E INVITADOS

#### POR PARTE DEL MUNICIPIO

NOMBRE	CARGO
L.M. ALEJANDRO SIMÓN MELÉNDEZ	COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
ING. EDGAR ENRIQUE HERNÁNDEZ MARTÍNEZ	COORDINADOR DE ÁREA (RESIDENTE DE OBRA)





**POR LOS PARTICIPANTES**

EMPRESA	REPRESENTANTE EN EL ACTO
ING. ARTURO RODRÍGUEZ AVALOS	
CONSTRUCCIONES HAIDE S.A. DE C.V.	Don Isbel Rodríguez
ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES AROCHI S.A. DE C.V.	Jay Juan José Maldonado Ibáñez

Se continuó la reunión con las preguntas, dudas, sugerencias y comentarios que a continuación se enlistan emanados de la visita y/o naturaleza de la obra, mismas que se resolverán en forma clara y precisa.

Es importante mencionar que las modificaciones que resulten de la presente junta, serán obligatorias para los participantes y deberán incluirse en la propuesta según corresponda.

**ACLARACIONES GENERALES QUE HACE EL MUNICIPIO DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.**

- La retención del dos al milíar, que es destinado para la capacitación de los trabajadores de la industria de la construcción, a través del instituto de capacitación de la misma, se deberá cargar en los costos indirectos de la obra tal como lo establece los artículos 193 y 194 del reglamento de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas del estado de San Luis Potosí, para cubrir la cuota que menciona el artículo 124 de la ley.
- El municipio señala que las pruebas de laboratorio, control de calidad y análisis de materiales se deberán contemplar en los costos indirectos, además deberán entregarlas con reporte fotográfico de los trabajos realizados según la obra y deberá venir en hoja memorotada de la empresa que realice las pruebas.

**SE PROCEDE A LA SESIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS**

Los representantes de las empresas participantes manifiestan que no tienen dudas o preguntas con respecto a la información entregada o con el proceso de adjudicación directa. Por lo tanto, habiendo sido tocados los puntos y realizado las aclaraciones necesarias para la correcta integración de la propuesta informo que la presente corresponde a la única y última junta de aclaraciones.










Se les comunica a los participantes que se les hará entrega de una copia de la presente acta, para constancia del acto celebrado y para los efectos legales que intervinieron en la reunión.

Firmar de conformidad y de conocimiento de todo lo aquí establecido los servidores públicos y participantes que en ella intervinieron

**POR PARTE DEL MUNICIPIO**

NOMBRE	CARGO	FIRMA
L.M. ALEJANDRO SIMÓN MELÉNDEZ	COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	
ING. EDGAR ENRIQUE HERNÁNDEZ MARTÍNEZ	COORDINADOR DE ÁREA (RESIDENTE DE OBRA)	

**POR LOS PARTICIPANTES**

EMPRESA	REPRESENTANTE EN EL ACTO	FIRMA
ING. ARTURO RODRÍGUEZ AVALOS	Arturo Rodríguez Avalos	
CONSTRUCCIONES HAIDE S.A. DE C.V.	Diana Isabel Rodríguez R.	
ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES AROCHI S.A. DE C.V.	Ing. Juan José Maldonado I.	

Leída el acta y sabedores de los alcances de la misma se da por concluida la reunión a las 13:50 del día 06 de diciembre de 2024



## ACTA DE RECEPCIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE ADJUDICACIÓN DIRECTA

DEL PROCEDIMIENTO  
Nº: AD-EST-245800013-33-2024

CORRESPONDIENTE A LA OBRA:

"REHABILITACIÓN DEL CAMINO E.C. FEDERAL 70 (KM 140+004) - PUESTECITOS (ASENTAMIENTO PUESTECITOS)"

En el municipio de Ciudad Fernández, S.L.P., siendo las 14:30 horas del día 10 de diciembre de 2024, en la oficina de la Coordinación de Desarrollo Social ubicada dentro de la Presidencia Municipal en calle Plaza Principal Lado Poniente #101, Letra G, Zona Centro, C.P. 79650, Ciudad Fernández, S.L.P., se presentan las siguientes personas físicas y morales, quienes fueron invitados a participar a la adjudicación directa de la obra mencionada, cuyos nombres y firmas aparecen en la presente acta con objeto de llevar a cabo la entrega de la siguiente proposición:

Obra: "REHABILITACIÓN DEL CAMINO E.C. FEDERAL 70 (KM 140+004) - PUESTECITOS (ASENTAMIENTO PUESTECITOS)"

Nº de Procedimiento: AD-EST-245800013-33-2024

Localidad: Ciudad Fernández, Ciudad Fernández, S.L.P.

Nº	LICITANTES	FIRMA DE LA ENTREGA DE PROPOSTA
1	CONSTRUCCIONES HAIDE S.A. DE C.V.	
2	ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES AROCHI S.A. DE C.V.	
3	ING. ARTURO RODRÍGUEZ AVALOS	





CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. AO-EST-245800013-33-2024

## CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE POR ADJUDICACIÓN DIRECTA; CELEBRAN EL MUNICIPIO DE CIUDAD FERNÁNDEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL MUNICIPIO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. RODOLFO LOREDO HERNÁNDEZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.; LIC. ISRAEL ESTRADA DÍAZ, SECRETARIO GENERAL; LIC. JOSÉ ELEAZAR DONJUÁN RODRÍGUEZ, SINDICO MUNICIPAL; L.M. ALEJANDRO SIMÓN MELÉNDEZ, COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL; C.P. FREDERIC MANILLA RAMÍREZ, CONTRALOR INTERNO RESPECTIVAMENTE; Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA CONSTRUCCIONES HAIDE, S.A. DE C.V., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DESIGNARÁ COMO EL "CONTRATISTA", REPRESENTADA LEGALMENTE POR C.P. DIANA ISABEL RODRÍGUEZ RAMOS, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 1 FRACCIÓN IV, 2 FRACCIÓN IV, 3, 20, 27, 36 FRACCIÓN III, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48 FRACCIÓN III, 90 PARRAFO SEGUNDO, 91, 92, 93 PARRAFO SEGUNDO, 94, 95, 97 ULTIMO PARRAFO, 99, 100 FRACCIÓN I, 104, 163, 164, 165, 166 FRACCIÓN I, 168, 170, 171 BIS Y 183 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS QUE ENSEGUIDA SE ENUMERAN:

### DECLARACIONES.

#### 1.- DECLARA "EL MUNICIPIO"

1.1.- Que el gobierno municipal está a cargo de un ayuntamiento de elección popular directa, el cual ejerce su competencia plena sobre el territorio, población y organización política y administrativa, de conformidad con lo establecido en los artículos 115 fracción I de la constitución política de los estados unidos mexicanos; I y III de la ley orgánica del municipio libre de estado de San Luis Potosí.

1.2.- Que su nombre es **MUNICIPIO DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S. L. P.**, y tiene Cédula de Identificación Fiscal Folio C0676658 con Registro Federal de Contribuyentes MCF 850101 DC9 y tiene su domicilio Fiscal en Plaza Principal Lado Poniente #101 Letra G, Zona Centro, C.P. 79650, Ciudad Fernández, S. L. P., mismos que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato según lo establecido en el artículo 118 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de San Luis Potosí. Continúa manifestando que su personalidad y legal intervención en la firma de este contrato, está contenida en la Ley Orgánica del Municipio Libre aplicable en el Estado de San Luis Potosí.

1.3.- Que su presidente municipal constitucional, el **C. Rodolfo Loredo Hernández**, quien es asistido por el Síndico Municipal, el **Lic. José Eleazar Donjuán Rodríguez**, quienes acreditan su personalidad con el Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí en su edición extraordinaria de fecha **03 de Octubre de 2024** respecto a la **Declaración de Validez de la elección de los 58 municipios del Estado de San Luis Potosí, para el Periodo Constitucional comprendido del 1° de Octubre del año 2024 al 30 de septiembre del año 2027**; así como también el secretario general, **Lic. Israel Estrada Díaz**, quien acredita su personalidad con el nombramiento oficial de fecha de **01 de octubre de 2024** del acta No. 01 de sesión solemne de cabildo; ejercen la representación del municipio para la celebración de todos los actos y contratos necesarios para el desempeño de los negocios administrativos y eficaz prestación de los servicios públicos municipales, de conformidad con lo establecido en los artículos 114 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, 70 fracción IV, 75 fracción II y VIII, y 77 fracción VIII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.

1.4.- Que "EL MUNICIPIO", comparece a la firma del presente contrato de conformidad con lo establecido por los artículos 82 y 84 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, 3ª fracción I Inciso a), 3ª fracción V y





**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. AO-EST-245800013-33-2024**

36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí, 1ª fracción II, 2ª fracción VII, 3ª, 17, 36 fracción III, 43, 87, 88, 89, 92, 93, 98, 99, 100 fracción I, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 112, 114, 115, 117, 118, 121 y demás relativos de excepción a la licitación de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí; 58, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 90, 92, 105, 106, 111, 112, 113, 115, 116, 167, 168 y demás relativos del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí.

1.5.- Que requiere de los trabajos de obra pública consistentes en: **"REHABILITACIÓN DEL CAMINO E.C. FEDERAL 70 (KM 140+004) – PUESTECITOS (ASENTAMIENTO PUESTECITOS)"**, con número de contrato: **N°: AO-EST-245800013-33-2024**

Localización:

Localidad de Ciudad Fernández

Coordenadas de geolocalización:

Inicio: 21°56'40.7" N, 100°02'54.1" W  
Termino: 21°57'48.1" N, 100°02'23.1" W

1.6.- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, se autorizó para el presente ejercicio presupuestal la inversión correspondiente a la obra objeto de este contrato, "EL MUNICIPIO" cuenta con recursos del ramo 33 correspondientes al FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN 2024) asignados al Municipio de Ciudad Fernández, S.L.P., para el ejercicio fiscal 2024, validados en Sesión Ordinaria de Consejo de Desarrollo Social Municipal en Acta No. 33/CDSM/2021-2024, de fecha del 09 de Octubre de 2024.

En consecuencia, de lo anterior, para el presente ejercicio fiscal, cuenta con la disponibilidad presupuestal correspondiente y con los fondos necesarios para hacer las erogaciones que se motiven en la ejecución de esta obra, de conformidad con lo previsto en los artículos 43 y 104 fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí.

1.7.- En términos del artículo 36 fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, se establece que la adjudicación del presente contrato se realizó mediante el Procedimiento de Contratación denominado ADJUDICACIÓN DIRECTA número: AO-EST-245800013-33-2024 de fecha de fallo del 11 de diciembre de 2024.

1.8.- Que en términos del artículo 15 y 17 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, aplicado supletoriamente en términos del Código Procesal Administrativo para el Estado de San Luis Potosí y el artículo 107 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de San Luis Potosí, señala como domicilio para oír y recibir cualquier notificación o comunicado, el ubicado en Plaza Principal Lado Poniente #101 Letra G, Zona Centro, C.P. 79650, en Ciudad Fernández, S. L. P.

**2.- DECLARA EL "CONTRATISTA":**

2.1.- Que su razón social es **CONSTRUCCIONES HAIDE, S.A. DE C.V.**, acreditándose con la Cedula de Registro Federal de contribuyentes clave **CHA99050471A** y es una sociedad mercantil con actividad empresarial, constituida de conformidad con las Leyes de la República Mexicana, según se acredita con el Acta No. **46** del Tomo **9** de fecha **04 de mayo del 1999** del protocolo del **LIC. JOSÉ LUIS ORDAZ SANDOVAL**, Notario Público No. **TRES** con ejercicio en **CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.**

2.2.- Que la **C.P. DIANA ISABEL RODRÍGUEZ RAMOS**, en su carácter de representante legal de la Empresa **CONSTRUCCIONES HAIDE, S.A. DE C.V.**, de conformidad con las Leyes de la República Mexicana, según se acredita





con el Acta número 25646 del Libro 323 de fecha 20 de junio del 2022 del protocolo del LIC. JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ REGIL, Notario Público número CUATRO con ejercicio en CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P., cuenta con todas las facultades generales y aún las especiales para suscribir el presente contrato, las cuales no le han sido revocadas ni modificadas en término alguno, tal y como se desprende del Testimonio Notarial mencionado en el párrafo 2.1, así mismo se identifica con la credencial de elector número 0659074536034 expedida por el Instituto Nacional Electoral (INE).

2.3.- Que cuenta con la capacidad jurídica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecución de los trabajos objeto de este contrato y con la tecnología, organización y mano de obra especializada para ello.

2.4.- Bajo Protesta de decir Verdad manifiesta estar debidamente inscrito ante el Instituto Mexicano del Seguro Social e INFONAVIT con número de registro patronal: E34-10572109 y estar al corriente de sus aportaciones obrero patronales según comprobante que anexa al presente.

2.5.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos a realizar, y conoce la naturaleza de los servicios objeto del presente contrato, por lo que ha considerado todos los factores que intervendrán en la ejecución de la obra.

2.6.- Que en términos del artículo 15 y 17 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, aplicado supletoriamente en términos del Código Procesal Administrativo para el Estado de San Luis Potosí y el artículo 107 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de San Luis Potosí, señala como domicilio para oír y recibir cualquier notificación o comunicado aun las de carácter personal, el ubicado en CALLE SARH #816 COL. CONCORDIA C.P. 79650 CIUDAD FERNÁNDEZ, SAN LUIS POTOSÍ.

2.7.- Que cumple con todos los requerimientos legales necesarios para la celebración del presente contrato, y que no se encuentra dentro de supuesto alguno de los previstos en el artículo 90 y 182 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí.

2.8.- En cumplimiento a las bases del procedimiento, el "CONTRATISTA" declara que ha presentado ante el "EL MUNICIPIO", la documentación que se requiere para la formalización del presente contrato, consistente en: a).- Copia simple de su alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; b).- Copia simple de su credencial de elector (INE); c).- Carta señalando superintendente de la obra; d).- Carta de aceptación de pagos en forma electrónica; e) Fianza de anticipo; f).- Fianza de cumplimiento; g).- Copia simple de su acta constitutiva y sus modificaciones.

2.9.- Que conoce plenamente y se somete a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí y el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, así mismo el Reglamento de Obras y Servicios Públicos del Municipio de Ciudad Fernández y que reconoce el contenido y alcances del presente instrumento, así como al contenido de los ANEXOS que se refieren a las Propuestas Técnicas y Económicas.

Previas las manifestaciones requeridas en los requerimientos técnicos - económicos y de conformidad con lo establecido en el artículo 104 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, las partes convienen en sujetarse al contenido de las siguientes:

### CLÁUSULAS.

**PRIMERA.-** Las partes contratantes manifiestan expresamente su voluntad y consentimiento en la celebración del presente contrato, mismo que tiene por objeto la ejecución de la Obra que se describe en la Cláusula Décima Primera de este Instrumento, en la modalidad que el mismo señala, sometiéndose a las cláusulas que enseguida se precisan y todas y cada una de las disposiciones que deriven de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del

*[Handwritten signature]*

Pág. 3  
de 19

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. AO-EST-245800013-33-2024

Estado de San Luis Potosí, así como a las disposiciones del Código Civil del Estado de San Luis Potosí, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Procesal Administrativo para el Estado de San Luis Potosí, en términos del artículo 104 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí.

**SEGUNDA.** - PRECIO A PAGAR POR LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO. - De conformidad con lo establecido en el presupuesto, "EL MUNICIPIO", pagará los trabajos objeto del presente contrato en peso mexicano, en consecuencia, con fundamento en el artículo 104 fracción V de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, el monto total del presente contrato es de \$826,949.66 (Ochocientos veintiséis mil novecientos cuarenta y nueve pesos 66/100 M.N.) cantidad que incluye el Impuesto al Valor Agregado.

**TERCERA.** - PLAZO DE EJECUCIÓN. - De conformidad con el artículo 104 fracción VI de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, el "CONTRATISTA" se obliga a iniciar los trabajos objeto de este contrato el día 30 de diciembre de 2024, debiendo finalizarlos el 12 de febrero de 2025, de conformidad con el programa de obra en 45 días naturales, que forma parte integral del presente contrato.

**CUARTA.** - PORCENTAJES, NÚMERO Y FECHAS DE LAS EXHIBICIONES Y AMORTIZACIÓN DE LOS ANTICIPOS QUE SE OTORGUEN: En términos del artículo 104 fracción VII y 117 fracción IV y V de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, "EL MUNICIPIO" le otorgará al "CONTRATISTA" un anticipo del 20% (Veinte por ciento) de la asignación presupuestal aprobada al contrato en el ejercicio de que se trate para que el CONTRATISTA realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y en su caso para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos y un 30% (Treinta por ciento) para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos, por lo que se otorga un anticipo total de un 50% (Cincuenta por ciento) que comprende el monto de \$413,474.83 (Cuatrocientos trece mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos 83/100 M.N.).

El atraso en la entrega del anticipo, será motivo para diferir, en igual plazo, el programa de ejecución pactado, previa solicitud por escrito del "CONTRATISTA" en la que se mencionen los motivos por los cuales solicita el diferimiento y mediante oficio emitido por "EL MUNICIPIO", sobre la procedencia o negativa de la solicitud hecha por el "CONTRATISTA"; si el "CONTRATISTA" no entrega la garantía del anticipo dentro del plazo estipulado, no procederá el diferimiento de la fecha de inicio de la obra y, por lo tanto deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente; lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 117 fracción I y II, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí.

El otorgamiento y amortización del anticipo, se sujetará a los procedimientos establecidos por el artículo 117 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí.

En el evento de que se haya previsto y se pacte el otorgamiento de anticipos subsecuentes, porque las condiciones de la obra los requieran y porque el plazo de ejecución convenido rebase un ejercicio presupuestal, dichos anticipos se sujetarán a lo siguiente:

- 1.- "EL MUNICIPIO", con base en la inversión autorizada para el ejercicio de que se trate, notificará por escrito al CONTRATISTA el monto del anticipo para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalarán permanentemente en la obra y demás insumos.
- 2.- La amortización deberá efectuarse proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimación final.
- 3.- El porcentaje de amortización inicial, será el resultado de dividir las cantidades recibidas por concepto de anticipos entre

Pág. 4  
de 19





el importe de la obra; para la amortización de exhibiciones subsecuentes, deberá adicionarse al porcentaje anterior el que resulte de dividir el monto de la o las cantidades recibidas entre el importe de la obra aún no ejecutada, en la fecha en que las mismas sean entregadas al "CONTRATISTA".

**QUINTA - FORMA Y TÉRMINOS DE GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DE LOS ANTICIPOS, EL CUMPLIMIENTO Y LOS VICIOS OCULTOS:** En términos de los artículos 87, 104 fracción VIII, 115, 117 Y 157 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, se establece que, para garantizar la correcta inversión de los anticipos, el cumplimiento y vicios ocultos el "CONTRATISTA" se obliga a presentar las Fianzas correspondientes a favor del "EL MUNICIPIO", en la siguiente forma:

**I) - FIANZAS PARA GARANTIZAR EL ANTICIPO.** - Con fundamento en los artículos 87 Y 115 fracción I y IV de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, el "CONTRATISTA" que celebre con el "EL MUNICIPIO", el presente contrato deberá garantizar el anticipo que reciba. Esta garantía deberá constituirse dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo y por la totalidad del monto del anticipo otorgado.

En términos del Código Civil y Código de Procedimientos Civiles del Estado de San Luis Potosí, aplicado supletoriamente en términos del artículo 17 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, se conviene que, contra la entrega de la fianza por parte del "CONTRATISTA", a satisfacción de "EL MUNICIPIO", éste le cubrirá el importe total del anticipo en la fecha señalada en la Cláusula que antecede.

La fianza otorgada para garantizar la correcta inversión del anticipo se cancelará cuando el "CONTRATISTA" haya amortizado el importe total del mismo, previa autorización por escrito de "EL MUNICIPIO", lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 15 y 17 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, aplicado supletoriamente en términos del Código Procesal Administrativo para el Estado de San Luis Potosí y el artículo 107 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de San Luis Potosí. En el caso de que el "CONTRATISTA" no haya devuelto el saldo del anticipo no amortizado en la fecha señalada de la última estimación correspondiente, podrá hacerse efectiva la fianza.

En términos del artículo 15 y 17 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, aplicado supletoriamente en términos del Código Procesal Administrativo para el Estado de San Luis Potosí y el artículo 107 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de San Luis Potosí, en el evento de que el "CONTRATISTA" destine el importe del anticipo a fines distintos a lo estipulado en esta misma Cláusula, "EL MUNICIPIO", podrá optar por exigir de inmediato al "CONTRATISTA" la devolución del anticipo con sus accesorios o bien, optar por la rescisión administrativa del contrato de conformidad con lo que al efecto se establece en la Cláusula Octava del presente contrato. Asimismo, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 117 Fracciones IX y X, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, para la amortización del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato, el saldo por amortizar se reintegrará al "EL MUNICIPIO", en un plazo no mayor de 10 (diez) días naturales, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada al "CONTRATISTA" la determinación de dar por rescindido el contrato. El "CONTRATISTA" que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo señalado cubrirá los cargos que resulten conforme con lo indicado en el párrafo segundo del artículo 138 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí,

La póliza de fianza que garantice el anticipo otorgado, en términos del artículo 15 y 17 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, aplicado supletoriamente en términos del Código Procesal Administrativo para el Estado de San Luis Potosí y el artículo 107 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de San Luis Potosí, deberá contener las siguientes declaraciones expresas:

a) Que se otorga de conformidad con lo estipulado en Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las

Pág. 5  
de 19





Mismas del Estado de San Luis Potosí, el reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, y demás disposiciones administrativas en lo que no se oponga a la citada Ley, a favor del "Municipio de Ciudad Fernández, S.L.P."

- b) Que la Fianza ampara la totalidad del anticipo otorgado, en los términos del presente contrato.
- c) Que la Fianza garantizará los accesorios en el evento de que el anticipo no sea amortizado total o parcialmente o seainvertido en fines distintos de los señalados en el contrato.
- d) Que la Fianza garantiza adicionalmente la mora por concepto de intereses que resulten del retraso en la recuperación del importe total o parcial del anticipo no amortizado.
- e) Que, para ser cancelada la fianza, será requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de "EL MUNICIPIO", que la emitirá cuando el importe del anticipo haya sido amortizado o devuelto en su totalidad y se hayan pagado en su caso, los accesorios.
- f) Que la Institución Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas.
- g) Que la fianza deberá señalar domicilio autorizado para oír y recibir notificaciones, así como para recibir reclamaciones derivadas del incumplimiento (Calle, Número, Colonia, Código Postal) y nombre del Agente Autorizado, esto como el lugar de expedición de la misma.

**II) - FIANZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.** - Atento a lo dispuesto por los artículos 87 y 115 fracción II, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, que celebre el presente contrato con "EL MUNICIPIO", deberá garantizar el cumplimiento del mismo. Esta garantía deberá constituirse dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo; la fianza de cumplimiento del contrato será por el 10% (diez por ciento) del monto contratado o de la asignación del ejercicio de que se trate a favor de "EL MUNICIPIO"

Según lo dispuesto el artículo 109 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, la adjudicación del contrato obliga a "EL MUNICIPIO", y a la persona en quien hubiere recaído, a formalizar el documento relativo en un plazo que no podrá ser menor de 10 (diez) ni mayor de 15 (quince) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la notificación del fallo. No podrá formalizarse contrato alguno que no se encuentre garantizado de acuerdo con lo dispuesto en la fracción II del artículo 115 de la Ley antes citada.

Si "EL MUNICIPIO", no firmare el contrato respectivo, el "CONTRATISTA" sin incurrir en responsabilidad, no estará obligado a ejecutar los trabajos. En este supuesto, "EL MUNICIPIO", a solicitud escrita del licitante, cubrirá los gastos no recuperables en que hubiere incurrido para preparar y elaborar su propuesta, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la licitación de que se trate.

Los derechos y obligaciones que se deriven del contrato no podrán cederse en forma parcial o total en favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento por escrito de "EL MUNICIPIO"

La póliza de fianza que garantice el cumplimiento del contrato, en términos del artículo 15 y 17 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, aplicado supletoriamente en términos del Código Procesal Administrativo para el Estado de San Luis Potosí y el artículo 107 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de San Luis Potosí, deberá contener las siguientes declaraciones expresas:

- a) Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las

Pág. 6  
de 19





Mismas del Estado de San Luis Potosí, y artículos 73, 75, 77 y 78 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, y demás disposiciones administrativas en lo que no se oponga a la citada Ley, a favor del "Municipio de Ciudad Fernández, S.L.P."

- b) Que la Fianza se otorga en los términos del presente contrato.
- c) Que la Fianza garantizará el cumplimiento total y no parcial del contrato, por lo cual la Institución Afianzadora renuncia a la proporcionalidad del cumplimiento en base al avance de ejecución de la obra.
- d) Que la Fianza continuará vigente en el caso de que se otorgue prórroga o espera al deudor para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas extemporáneamente o inclusive, cuando dicha prórroga o espera sea otorgada unilateralmente por "EL MUNICIPIO" y se haya comunicado por escrito al deudor.
- e) Que, para ser cancelada la fianza, será requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de "EL MUNICIPIO"
- f) Que la Institución Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas.
- g) Que la fianza deberá señalar domicilio autorizado para oír y recibir notificaciones, así como para recibir reclamaciones derivadas del incumplimiento (Calle, Número, Colonia, Código Postal) y nombre del Agente Autorizado, esto como el lugar de expedición de la misma.

**III) - FIANZA PARA GARANTIZAR VICIOS OCULTOS.** - En términos del artículo 115 fracciones III y IV y artículo 157 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, una vez concluida la obra, para su recepción formal el "CONTRATISTA" quedará obligado a responder de los defectos y/o de los vicios ocultos en que hubiera incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en el Código Civil del Estado.

Los trabajos se garantizarán durante un plazo de 18 (dieciocho) meses por el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, por lo que previamente a la recepción de los trabajos, el "CONTRATISTA", a su elección, deberán constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de los trabajos.

La póliza de fianza que garantice los defectos y/o vicios ocultos derivados de la ejecución de la obra pública contratada, en términos del artículo 15 y 17 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, aplicado supletoriamente en términos del Código Procesal Administrativo para el Estado de San Luis Potosí y el artículo 107 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de San Luis Potosí, deberá contener las siguientes declaraciones expresas:

- a) Que se otorga de conformidad Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, el reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, y demás disposiciones administrativas en lo que no se oponga a la citada Ley, a favor del "Municipio de Ciudad Fernández, S.L.P."
- b) Que la Fianza se otorga en los términos de este contrato que es de Servicios relacionados con la Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado.
- c) Que la fianza garantiza los defectos y/o vicios ocultos que surjan en la ejecución total de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se subcontraten, de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.





- d) Que la Fianza estará en vigor por 18 (dieciocho) meses, contado a partir de la fecha de recepción total en caso de que el "CONTRATISTA" no opte por otro medio para garantizar sus obligaciones a partir de la recepción de los trabajos y garantizar los posibles defectos y/o vicios ocultos de la obra ejecutada, en caso de defectos de construcción y responsabilidades derivadas del contrato, continuará vigente hasta que se corrijan los defectos y se satisfagan las responsabilidades.
- e) Que, para cancelar la fianza, será requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de "EL MUNICIPIO", que se producirá sólo cuando el "CONTRATISTA" haya cumplido con todas las obligaciones que se deriven del contrato.
- f) Que la Institución Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas.
- g) Que la fianza deberá señalar domicilio autorizado para oír y recibir notificaciones, así como para recibir reclamaciones derivadas del incumplimiento (Calle, Número, Colonia, Código Postal) las cuales se expresan en el referido documento que sostenga la fianza y nombre del Agente Autorizado, esto como el lugar de expedición de la misma.

**SEXTA. - PLAZOS, FORMA Y LUGAR DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS DE ACUERDO AL PROGRAMA PACTADO:** De conformidad con los artículos 100 Fracción I, 104 fracción IX en relación con el 122 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí y, además con apoyo en el artículo 15 y 17 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, aplicado supletoriamente en términos del Código Procesal Administrativo para el Estado de San Luis Potosí y el artículo 107 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de San Luis Potosí, las partes convienen que el presente contrato es a base de precios unitarios, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total que deba cubrirse al "CONTRATISTA" se hará por unidad de concepto de trabajo terminado; asimismo, convienen las partes que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la formulación de estimaciones con una periodicidad de 1 (un) mes. El "CONTRATISTA" deberá presentarlas a la residencia de obra dentro de los 6 (seis) días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de estas, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago; la residencia de obra para realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará con un plazo no mayor de 15 (quince) días naturales siguientes a su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.

De acuerdo al programa pactado, las estimaciones por trabajos ejecutados deberán pagarse por parte de "EL MUNICIPIO", a través de la tesorería, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte) días naturales contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de la obra de que se trate.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre sí y, por lo tanto, cualquier tipo y secuencia será sólo para efecto de control administrativo.

**SÉPTIMA. - PENAS CONVENCIONALES.-** Con fundamento en el artículo 104 fracción X, 107 y 150 fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, se establecen las penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos por causas imputables al "CONTRATISTA", las cuales serán determinadas únicamente en función de los trabajos no ejecutados conforme al programa convenido, las que en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento, los términos, forma y porcentajes para aplicar las penas convencionales se establecen de conformidad con lo señalado en los párrafos siguientes:

Deducido del párrafo primero de esta cláusula se conviene que "EL MUNICIPIO", tendrá la facultad de verificar que la obra objeto de este contrato se esté ejecutando por el "CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra aprobado.





para lo cual, "EL MUNICIPIO", comparará periódicamente el avance de las obras, así como el importe de los trabajos ejecutados, con el de los que debieron realizarse en los términos del programa de obra, en la inteligencia de que, al efectuar dicha comparación, la obra mal ejecutada se tendrá por no realizada.

Si como consecuencia de la comparación a que se refiere el párrafo anterior, el importe de la obra realmente ejecutada es menor de lo que debió realizarse, "EL MUNICIPIO", retendrá en total el **2% (dos por ciento)** de las diferencias de dichos importes, multiplicado por el número de meses transcurridos desde la fecha programada para el inicio de las actividades o trabajos que se encuentren atrasados, hasta la de la revisión. Por lo tanto, mensualmente se hará la retención o devolución que corresponda, a fin que la retención total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparación correspondiente al último mes del programa se procede a hacer alguna retención, su importe se aplicará en beneficio de "EL MUNICIPIO", a título de pena convencional por el simple retardo en el incumplimiento de las obligaciones a cargo del "CONTRATISTA".

Al realizar el cálculo de la sanción de atraso, se tomarán en cuenta los ajustes y prórrogas acordadas por las partes. Para el caso de que durante el proceso constructivo dentro del tiempo programado, se efectuarán varias comprobaciones del avance de las obras y se aplicarán dos o más sanciones por atraso; en la siguiente se deducirá el importe de la anterior, pudiendo ser devolutiva si el atraso es recuperado o definitivo si no se entregare la obra en la fecha acordada, en este caso, la sanción continuará incrementándose hasta la terminación total de los trabajos programados, considerándose el **2% (dos por ciento)** del importe faltante de ejecutar en la fecha de terminación programada, multiplicado por los días de atraso en la entrega de la obra dividido entre treinta.

"EL MUNICIPIO" verificará también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procederá a practicar una evaluación para determinar la reposición de los trabajos mal ejecutados o la aplicación de una deductiva en proporción a las deficiencias observadas cuyo valor se hará efectivo en la siguiente estimación. Si se determina la reposición, se aplicará una retención del valor de los trabajos mal ejecutados que solo se devolverá si el "CONTRATISTA" cumple a satisfacción con los trabajos contratados.

Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicación de la sanción estipulada, no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o cualquier otra causa no imputable al "CONTRATISTA", ya que, en tal evento, "EL MUNICIPIO" hará al programa las modificaciones que a su juicio procedan.

No se considerarán como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecución de la obra que pueda originar las condiciones climatológicas normales de la zona.

Con fundamento en los artículos aplicables a esta materia dentro del artículo 15 y 17 de **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí**, aplicando supletoriamente en términos del artículo 17 del Código Procesal Administrativo para el Estado de San Luis Potosí, el "CONTRATISTA" se hace responsable de los daños y perjuicios que sufra "EL MUNICIPIO", ocasionado por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones señaladas en el contrato celebrado.

El resultado de las comprobaciones de la calidad de las especificaciones de la Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas, se hará constar en un dictamen que será firmado por quien haya hecho la comprobación, así como por el "CONTRATISTA" y el representante de "EL MUNICIPIO", si hubieren intervenido. La falta de firma del "CONTRATISTA" no invalidará dicho dictamen. Sirve de fundamento a lo anterior lo dispuesto en los artículos 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178 Y 179 de la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí**, asimismo, y de conformidad con lo señalado en los artículos 180 al 193 de la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí**, los licitantes o contratistas que infrinjan las disposiciones de Ley antes citada, serán sancionados por la Contraloría municipal.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and several initials below.]*

Pág. 9  
de 19





La Contraloría, además de las sanciones a que se refiere el párrafo anterior, inhabilitará temporalmente para participar en procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados por esta Ley al licitante o contratista que se encuentre en alguno de los supuestos siguientes:

- I. Los licitantes que, injustificadamente, y por causas imputables a los mismos, no formalicen el contrato adjudicado por la convocante;
- II. Los contratistas a los que se les haya rescindido administrativamente un contrato en 2 (dos) o más instituciones en un plazo de 3 (tres) años;
- III. Los contratistas que no cumplan con sus obligaciones contractuales por causas imputables a ellos y que, como consecuencia causen daños o perjuicios graves a la dependencia o entidad de que se trate;
- IV. Las que proporcionen información falsa o que actúen con dolo o mala fe en algún procedimiento de contratación, en la celebración del contrato o durante su vigencia, o bien, en la presentación o desahogo de una solicitud de conciliación o de una inconformidad;
- V. Los contratistas que se encuentren en el supuesto de la fracción XVII del artículo 90 de este ordenamiento, y
- VI. Aquellas que se encuentren en el supuesto del párrafo segundo del artículo 228 de esta Ley.

La inhabilitación que imponga no será menor de 3 (tres) meses ni mayor de 5 (cinco) años, plazo que comenzará a contarse a partir del día siguiente a la fecha en que la Contraloría la haga del conocimiento de las dependencias y entidades, mediante la publicación de la circular respectiva en el Diario Oficial de la Federación y en Compranet.

"EL MUNICIPIO" cuando tengan conocimiento de alguna infracción a las disposiciones de esta Ley, remitirá a las autoridades competentes la documentación comprobatoria de los hechos presumiblemente constitutivos de la infracción, según lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí.

La Contraloría impondrá las sanciones administrativas de que trata el Título Quinto de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, con base en las disposiciones relativas del Código Procesal Administrativo para el Estado de San Luis Potosí.

Las penas convencionales señaladas anteriormente, son independientes de la facultad que tiene "EL MUNICIPIO" para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo, así como de las responsabilidades del orden civil o penal que puedan derivar de la comisión de los mismos hechos.

**OCTAVA.- TÉRMINOS EN QUE EL CONTRATISTA, EN SU CASO, REINTEGRARÁ LAS CANTIDADES QUE, EN CUALQUIER FORMA, HUBIERE RECIBIDO EN EXCESO POR LA CONTRATACIÓN O DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PARA LO CUAL SE UTILIZARÁ EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 138 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ:** En atención al artículo antes mencionado y con el 104 fracción XI del mismo ordenamiento, en caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones, "EL MUNICIPIO", a solicitud del "CONTRATISTA", deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días calendario a interés compuesto desde que se venció el plazo, hasta un máximo de 90 (noventa) días calendario. Posterior a este plazo, se obliga a la institución de que se trate a pagar la tasa de interés interbancaria promedio que opere en la banca privada, y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del "CONTRATISTA".





**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. AO-EST-245800013-33-2024**

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el "CONTRATISTA", éste deberá reintegrar las cantidades pagadas con ese carácter, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior.

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del "CONTRATISTA" sean compensadas en las estimaciones.

**NOVENA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS:** De conformidad con lo establecido en el artículos 104 fracción XII, 125 al 137 de la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí**, para el caso de que a partir de acto de presentación y apertura de proposiciones ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reducción de los costos directos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa convenido, y para el caso de que dichos costos procedan, deberán ser revisados atendiendo el procedimiento de ajuste y se haya acordado por las partes en el respectivo contrato de acuerdo en lo establecido por el artículo 131 de la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí**, el aumento o reducción correspondientes deberá constar por escrito.

Como consecuencia del párrafo que antecede, las partes se someterán al ajuste de costos, mismo que podrá llevarse a cabo mediante el siguiente procedimiento, según lo dispuesto por el artículo 131 y 132 Fracción I, de la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí**,

I.- Revisar cada uno de los precios del contrato para obtener el ajuste.

La aplicación de los procedimientos de ajuste de costos a que se refiere el párrafo anterior se sujetará a los siguientes lineamientos, acorde a lo establecido por el artículo 131 de la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí**, en los términos siguientes:

I.- Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o reducción en el costo de los insumos respecto de la obra faltante de ejecutar, conforme al programa de ejecución pactado en el contrato, o en caso de existir atraso no imputable al "CONTRATISTA", con respecto al programa convenido.

Cuando el atraso sea por causa imputable al "CONTRATISTA", procederá el ajuste de costos exclusivamente para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar, conforme al programa originalmente pactado.

Para efectos de cada una de las revisiones y ajuste de los costos, que se presenten durante la ejecución de los trabajos, el mes de origen de estos, será el correspondiente al acto de presentación y apertura de proposiciones, aplicándose el último factor que se haya autorizado.

II. El incremento o reducción del costo de los insumos, serán calculados con base en el índice que determinen las autoridades del ramo competentes. Cuando los costos relativos que requiera el "CONTRATISTA" o la contratante no se encuentren dentro de los publicados, procediendo a calcularlos conforme a los lineamientos y metodología que formule el órgano de control interno de la institución que se trate, y

III. Los precios unitarios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad original dentro del ejercicio del contrato. El costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés que el "CONTRATISTA" haya considerado en su proposición.

El "CONTRATISTA" dentro de los 60 (sesenta) días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al periodo que los mismos indiquen, deberán presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a "EL MUNICIPIO". Transcurrido dicho plazo, precluye el derecho del "CONTRATISTA" para reclamar el pago.

Pág. 11  
de 19





El cálculo de los Ajustes de Costos se realizará de conformidad a lo establecido por el reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, en lo aplicable al caso.

**DÉCIMA. - RESCISIÓN DEL CONTRATO. - CAUSALES Y PROCEDIMIENTO MEDIANTE LOS CUALES "EL MUNICIPIO" PODRÁ DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO:** Con fundamento en los artículos 88, 104 fracción XIV, 149, 150 fracción II y 151 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, "EL MUNICIPIO", podrá rescindir administrativamente los contratos en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA.

El procedimiento de rescisión se llevará a cabo conforme a las siguientes reglas:

- I. Se iniciará a partir de que al "CONTRATISTA" le sea comunicado del incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de 15 (quince) días hábiles exponga lo que a su derecho convenga, y en su caso, aporte las pruebas que estime pertinentes, y
- II. Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, "EL MUNICIPIO" contará con un plazo de 15 (quince) días hábiles para resolver, considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer el "CONTRATISTA". La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada al contratista dentro de dicho plazo.

Las Instituciones podrán optar entre aplicar las penas convencionales, o el sobre costo que resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de uno o de otro.

En rescisión administrativa de los contratos deberá observarse lo siguiente:

- I. Cuando se determine rescisión del contrato por causas imputables a "EL MUNICIPIO", éste pagará los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato de que se trate;
- II. En caso de rescisión del contrato por causas imputables al "CONTRATISTA", una vez emitida la determinación respectiva, "EL MUNICIPIO", precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha de la comunicación de dicha determinación, a fin de proceder a hacer efectivas las garantías. En el finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados.

Una vez comunicada por "EL MUNICIPIO", el inicio del procedimiento de rescisión del contrato respectivo, éste procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia del "CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra. En el caso de entidades, el acta circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario público.

El "CONTRATISTA" estará obligado a devolver a "EL MUNICIPIO", en un plazo de 10 (diez) días naturales, contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la realización de los trabajos.

De ocurrir supuesto antes mencionado en la cláusula respectiva, "EL MUNICIPIO", comunicará, rescisión del contrato al "CONTRATISTA"; posteriormente, lo harán del conocimiento de su órgano interno de control, a más tardar el último día hábil de cada mes, mediante un informe en el que se referirá los supuestos ocurridos en el mes calendario inmediato anterior.

Pág. 12  
de 19





CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. AO-EST-245800013-33-2024

**DÉCIMA PRIMERA.- DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DE LA OBRA A EJECUTAR.** - En términos del artículo 104 Fracción XIII de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, "EL MUNICIPIO" encomienda al "CONTRATISTA" la ejecución de los trabajos consistentes en: **"REHABILITACIÓN DEL CAMINO E.C. FEDERAL 70 (KM 140+004) - PUESTECITOS (ASENTAMIENTO PUESTECITOS)"**, con número de contrato: N°: AO-EST-245800013-33-2024.

Los cuales se realizarán de acuerdo con los diversos ordenamientos, normas y anexos señalados en el inciso 2.9 de las Declaraciones del "CONTRATISTA" obligándose para ello a realizarla hasta su total conclusión, estipulándose que para la contratación de la obra pública, "EL MUNICIPIO", optarán en igualdad de condiciones, por el empleo de los recursos humanos y contratistas del Estado, y por la utilización de los bienes o servicios de procedencia nacional y los propios de la región, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales, lo anterior de conformidad con lo previsto en el artículo 98 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí.

**DÉCIMA SEGUNDA - PROCEDIMIENTOS MEDIANTE LOS CUALES LAS PARTES, ENTRE SÍ, RESOLVERÁN LAS DISCREPANCIAS FUTURAS Y PREVISIBLES:** En términos del artículo 15 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de esta Ley o de los contratos celebrados con base en ella, serán resueltas por el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de San Luis Potosí.

Lo previsto en el párrafo anterior es sin perjuicio de lo establecido en los tratados en que México sea parte o de que en el ámbito administrativo la Contraloría conozca de las inconformidades que presenten los particulares en relación con los procedimientos de contratación, en los términos del Título Sexto de esta Ley.

Los actos, contratos y convenios que las dependencias y entidades realicen o celebren en contravención a lo dispuesto por la Ley, serán nulos previa determinación de la autoridad competente.

**DÉCIMA TERCERA - DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.** - Con fundamento en el artículo 121, en relación con el artículo 19 y 20 Párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, la ejecución de los trabajos deberá iniciarse en la fecha señalada en el contrato respectivo, por lo que "EL MUNICIPIO", pondrá a disposición del "CONTRATISTA" el inmueble en el cual deba llevarse a cabo; asimismo, previamente a la realización de los trabajos, el instituto deberá tramitar y obtener de las autoridades competentes los dictámenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, así como la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de vía y expropiación de inmuebles sobre los cuales se ejecutarán las obras públicas. En las bases del procedimiento se precisarán, en su caso, aquellos trámites que corresponderá realizar al "CONTRATISTA".

**DÉCIMA CUARTA - REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.** - En términos del artículo 15 y 17 de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, aplicando supletoriamente en términos del artículo 17 del Código Procesal Administrativo para el Estado de San Luis Potosí, y además con apoyo en lo establecido en las bases del procedimiento, el "CONTRATISTA" establecerá, enviando oficio de designación a "EL MUNICIPIO" antes de la iniciación de los trabajos, en el sitio de realización de los mismos, un representante permanente con Cédula Profesional expedida por la Dirección General de Profesiones, de Arquitecto, Ingeniero o similar, con experiencia en proyectos de construcción de obras civiles similares a las del objeto de la licitación, con reconocimiento oficial (título o constancia), quien actuará como Superintendente de Construcción, el cual deberá tener poder amplio y suficiente para decidir todo lo relacionado al cumplimiento de este contrato; dicho Superintendente deberá tener a disposición de "EL MUNICIPIO" en el lugar de la obra bajo su responsabilidad, los proyectos, planos, especificaciones y calendarización de la obra convenida; para cualquier cambio en la designación del Superintendente, el "CONTRATISTA" contará con un plazo de **15 (quince) días** para hacer del conocimiento de "EL MUNICIPIO", del cambio en cuestión; "EL MUNICIPIO", se reserva el derecho de su aceptación, o en su caso, la solicitud de sustitución, el cual podrá ejercer en cualquier tiempo.

**DÉCIMA QUINTA.** - MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. - De conformidad con lo estipulado en el artículo 136 de la Ley





de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, "EL MUNICIPIO", podrá, dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones debidamente motivadas y fundadas, modificar los contratos sobre la base de precios unitarios; los contratos mixtos en la parte correspondiente; y los contratos de amortización programada, a través de convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjuntos o separadamente, no rebasen el **25% (veinticinco por ciento)** del monto o del plazo pactados en el contrato, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley o los tratados internacionales. Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, o varían sustancialmente el proyecto, se deberá celebrar, por una sola vez, un convenio adicional entre las partes respecto de las nuevas condiciones; debiéndose justificar pormenorizadamente y fundar las razones para ello.

Estos convenios deberán ser autorizados bajo la responsabilidad de titular del área responsable de la contratación de los trabajos. Dichas modificaciones no podrán, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y características esenciales del objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de esta Ley o de los tratados. Una vez que se tengan determinadas las posibles modificaciones al contrato respectivo, la celebración oportuna de los convenios será responsabilidad de "EL MUNICIPIO", misma que no deberá de exceder de **45 (cuarenta y cinco) días naturales**, contados a partir de la señalada determinación.

De las autorizaciones a que se refiere el párrafo que antecede, el titular del área responsable de la contratación de los trabajos informará al órgano interno de control de "EL MUNICIPIO" al efecto, a más tardar el último día hábil de cada mes, las autorizaciones otorgadas en el mes calendario inmediato anterior.

Cuando durante la ejecución de los trabajos se requiera la realización de cantidades o conceptos de trabajo adicionales a los previstos originalmente, "EL MUNICIPIO", podrá autorizar el pago de las estimaciones de los trabajos ejecutados, previamente a la celebración de los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato. Tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán a los precios unitarios pactados originalmente; tratándose de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deberán ser conciliados y autorizados, previamente a su pago dentro de un plazo no mayor a **15 (quince) días hábiles** para su respuesta al "CONTRATISTA".

No será aplicable el porcentaje que se establece en el primer párrafo de este artículo, cuando se trate de contratos cuyos trabajos se refieran al mantenimiento o restauración de los inmuebles a que hace mención el artículo 5 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, en los que no sea posible determinar el catálogo de conceptos, las cantidades de trabajo, las especificaciones correspondientes o el programa de ejecución.

**DÉCIMA SEXTA.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO.-** Con fundamento en el artículo 147 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, "EL MUNICIPIO", podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa justificada; para tal efecto el titular de "EL MUNICIPIO", designará a los servidores públicos que podrán ordenar la suspensión y determinar, en su caso, la temporalidad de ésta, la que no podrá prorrogarse o ser indefinida.

Cuando se determine la suspensión de los trabajos por causas imputables a "EL MUNICIPIO", éste pagará los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato de que se trate; según lo estipulado en el artículo 150 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí.

**DÉCIMA SÉPTIMA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.-** Con fundamento en los artículos 148, 150 fracción III y 151 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, "EL MUNICIPIO" podrá dar por terminados anticipadamente el contrato cuando concurren razones de interés general, existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'X' and 'CD' marks.]*

Pág. 14  
de 19

*[Handwritten initials 'PLA' in blue ink.]*





se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos a que se refiere este artículo.

Cuando se den por terminados anticipadamente los contratos, "EL MUNICIPIO", pagará al "CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato de que se trate.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, el "CONTRATISTA" podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminación anticipada del contrato, deberá solicitarla a "EL MUNICIPIO", quien determinará lo conducente dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la presentación del escrito respectivo; en caso de negativa, será necesario que el "CONTRATISTA" obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente, pero si "EL MUNICIPIO", no contesta en dicho plazo, se tendrá por desechada la petición del "CONTRATISTA".

Una vez comunicada por "EL MUNICIPIO", la terminación anticipada de los contratos, éste procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas y, en su caso a suspender los trabajos, levantando, con o sin la comparecencia del "CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra. En el caso de entidades, el acta circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario público.

El "CONTRATISTA" estará obligado a devolver a "EL MUNICIPIO", en un plazo de 10 (diez) días naturales, contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la realización de los trabajos.

De ocurrir el supuesto anterior, "EL MUNICIPIO", comunicará la terminación anticipada del contrato al "CONTRATISTA"; posteriormente, lo harán del conocimiento de su órgano interno de control, a más tardar el último día hábil de cada mes mediante informe, en el que referirá los hechos ocurridos en el mes calendario inmediato anterior.

**DÉCIMA OCTAVA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.-** Con fundamento en el 15 y 152 de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, aplicando supletoriamente en términos del artículo 17 del Código Procesal Administrativo para el Estado de San Luis Potosí, ambas partes acuerdan que el "CONTRATISTA" se obliga a que los materiales, mano de obra y equipos que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el anexodenominado "Catálogo de Conceptos" y en las especificaciones generales y particulares de "EL MUNICIPIO", el cual forma parte integral del presente contrato y a que la realización de todas y cada una de las partes del trabajo se efectúen a satisfacción de "EL MUNICIPIO" así como a responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los materiales o equipo, de los defectos y errores, además de responder de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "EL MUNICIPIO" o a terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma; en caso de que la garantía (fianza), no llegue a cubrir en sutotalidad los daños y perjuicios causados, el "CONTRATISTA" quedará obligada a responder de dichas irregularidades en que hubiere incurrido, de igual forma, será la única responsable de la ejecución de los trabajos y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública. Igualmente se obliga al "CONTRATISTA" a no ceder, traspasar, enajenar, o de alguna forma transmitir a persona física o moral, los derechos y obligaciones derivados del presente contrato y sus anexos, con excepción de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato, previa autorización EXPRESA Y POR ESCRITO por parte de "EL MUNICIPIO", en los términos del artículo 114 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí.

El "CONTRATISTA" acepta que, le sea retenido por "EL MUNICIPIO", el 2 (dos) al millar destinado para la capacitación de los trabajadores de la industria de la construcción a través del instituto de capacitación de la misma y el 5 (cinco) al

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'X' and several illegible marks.]*

Pág. 15  
de 19

*[Handwritten initials 'PLA' in blue ink.]*





millar sobre derechos de inspección y vigilancia, en los términos del artículo 124 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí

Así mismo el "CONTRATISTA" se compromete a presentar las facturas y el expediente completo de las estimaciones de acuerdo al periodo de ejecución estipulado en este contrato, correspondiente para su pago, de igual manera a emitir sus comprobantes fiscales bajo la modalidad de "CANCELABLE CON ACEPTACIÓN" de "EL MUNICIPIO", de conformidad a la Miscelánea Fiscal Vigente.

**DÉCIMA NOVENA. - RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.** - Según lo establecido en el artículo 152 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, el "CONTRATISTA" comunicará a "EL MUNICIPIO", la conclusión de los trabajos que le fueron encomendados, para que éste, dentro del plazo pactado en la cláusula tercera de este contrato, verifique la debida terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas en este contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, "EL MUNICIPIO", contará con un plazo de 15 (quince) días naturales para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

Recibidos físicamente los trabajos, las partes deberán elaborar dentro del término de 30 (treinta) días naturales, el finiquito de los trabajos, en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, esto en relación con el artículo 153 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, el "CONTRATISTA" no acuda con "EL MUNICIPIO", para su elaboración dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, éste procederá a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al "CONTRATISTA" dentro de un plazo de 10 (diez) días naturales, éste tendrá un plazo de 15 (quince) días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestión, se elaborará y notificará el finiquito definitivo en un plazo no mayor a 10 (diez) días hábiles.

Determinado el saldo total, "EL MUNICIPIO" pondrá a disposición del "CONTRATISTA" el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes; debiendo, en forma simultánea, levantar el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en este contrato.

**VIGÉSIMA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.-** Conforme a lo establecido por el artículo 160 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, el "CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos, y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública, así como a las disposiciones establecidas al efecto por la institución contratante. Las responsabilidades, así como los daños y perjuicios que resultarán por su inobservancia, serán a cargo del "CONTRATISTA".

**VIGÉSIMA PRIMERA.- SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS.-** En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 118 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, "EL MUNICIPIO" a través del titular del área responsable de la ejecución de los trabajos establecerá mediante oficio de asignación la residencia de supervisión con anterioridad a la iniciación de la obra, y será la responsable directa de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por la "CONTRATISTA", además las partes llevarán en forma conjunta la bitácora de obra, misma que deberá permanecer en la obra a disposición de las partes. La residencia de obra deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de los trabajos.

Cuando la supervisión sea realizada por contrato, la aprobación de las estimaciones para efectos de pago deberá ser autorizada por la residencia de obra de "EL MUNICIPIO".

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and several initials below.]*

Pág. 16  
de 19





**VIGÉSIMA SEGUNDA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE.-** Al tenor de lo señalado en el artículo 112 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, el "CONTRATISTA" no podrá hacer ejecutar este presente contrato por otro; pero, con autorización previa del titular del área responsable de la ejecución de los trabajos en "EL MUNICIPIO", podrá hacerlo respecto de partes de la obra o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalación en las obras. Esta autorización previa no se requerirá cuando "EL MUNICIPIO", señale específicamente en las bases del procedimiento, las partes de los trabajos que podrán ser objeto de subcontratación. En todo caso, el "CONTRATISTA" seguirá siendo el único responsable de la ejecución de los trabajos ante "EL MUNICIPIO".

**VIGÉSIMA TERCERA.- CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO.-** Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podrán cederse en forma parcial o total en favor de otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo supuesto se deberá contar con el consentimiento de la dependencia o entidad de que se trate, lo anterior de conformidad con lo estipulado en el artículo 114 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí.

Con fundamento en el 15 y 17 de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, aplicando supletoriamente en términos del artículo 17 del Código Procesal Administrativo para el Estado de San Luis Potosí, en la cesión de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados deberá cumplir con las condiciones siguientes:

- I.- Aviso previo, expreso y por escrito de "EL MUNICIPIO", en el que se exprese su intención de ceder o gravar todos o parte de sus derechos de cobro. El aviso que aquí se menciona, deberá darse cuando menos con **30 (treinta) días** de anticipación, especificando claramente los derechos que serán materia del futuro gravamen o cesión. En este aviso, deberá declarar el "CONTRATISTA" bajo protesta de decir verdad, que no ha celebrado con anterioridad otra cesión de derechos o acto jurídico que se traduzca en cesión a favor de terceros de dichos derechos de cobro.
- II.- De existir una cesión o gravamen anterior, deberá expresarlo así y aportar todos los datos y documentos que permitan su plena identificación.
- III.- Conformidad previa expresa y por escrito de "EL MUNICIPIO" respecto del aviso del punto anterior
- IV.- Notificación preferente a través de corredor o Notario Público de la constitución del gravamen o de la cesión de derechos celebrada, en la que se indique claramente el número, fecha y objeto del contrato fuente, las facturas, en su caso contra-recibos materia del gravamen o de la cesión, así como el importe y la fecha de cada uno de ellos, el importetotal de la cesión o gravamen, con el desglose correspondiente y cualquier otro dato o documento indispensable que se requiera a juicio de "EL MUNICIPIO" para que quede plenamente identificado el crédito cedido o gravado.
- V.- En caso de que no se opte por la notificación a través de Corredor o Notario Público, esto deberá hacerse en forma fehaciente con el acuse de recibo correspondiente por "EL MUNICIPIO" a fin de que quede constancia indubitable de que se cumplió con el requisito que establece la Ley, sin perjuicio de que se satisfagan los demás requisitos señalados en el párrafo anterior. El aviso se dará simultáneamente a la Dirección General, a la Dirección Administrativa y Dirección Jurídica de "EL MUNICIPIO"
- VI.- La notificación o en su caso el aviso de la cesión o de la Constitución de un gravamen sobre los derechos de cobro, deberá ser hecha a "EL MUNICIPIO" dentro de los **30 (treinta) días naturales** siguientes a la celebración del contrato entre Cedente y Cesionario o Acreedor y Deudor Pignoraticio o entre las partes que celebren el contrato o acto jurídico cuyo objeto sea ceder o gravar a favor de una de ellas el cobro de las facturas y contra-recibos materia del contrato
- VII.- Cualquier otro dato o documento que "EL MUNICIPIO" estime necesario





- VIII.-Queda expresamente convenido y así lo admite el "CONTRATISTA", que "EL MUNICIPIO" no asume responsabilidad frente a terceros por el incumplimiento del contrato, convenio o acto jurídico a través del cual el "CONTRATISTA" sea sustituida en los créditos que surgiesen a su favor conforme lo estipulado en el presente instrumento.
- IX.- "EL MUNICIPIO" y el "CONTRATISTA" convienen que, en caso de rescisión de este contrato, los créditos a favor de terceros tendrán la siguiente prelación u orden de preferencia en su pago:
- a). - Créditos a favor de los trabajadores del "CONTRATISTA".
  - b). - Créditos fiscales en los términos del Código Fiscal de la Federación.
  - c). - Créditos a favor de "EL MUNICIPIO" teniendo preferencia dentro de éstos, los que resulten de la falta de amortización del o de los anticipos que se hayan otorgado a cuenta de este contrato al "CONTRATISTA".
  - d). - Otros créditos a favor de terceros distintos a los mencionados en los puntos anteriores.

**VIGÉSIMA CUARTA.- LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN.-** En cumplimiento a lo previsto por el artículo 15 y 17 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, y el reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, en lo no previsto por la Ley en cita y demás disposiciones que de ella se deriven, serán aplicables supletoriamente el Código Civil para el Estado de San Luis Potosí en materia común y el Código Civil del Distrito Federal para toda la República en materia federal; la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de San Luis Potosí, el Código de Procedimientos Civiles del Estado de San Luis Potosí, Código Penal del Estado de San Luis Potosí y Código Nacional de Procedimientos Penales.

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, las partes que lo suscriben se someten las disposiciones previstas en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, y el reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, y los Códigos Civil y de Procedimientos Civiles en materia común, convienen ambas partes que se someten a la Jurisdicción y Competencia de los Tribunales correspondiente con jurisdicción especial con residencia en la Ciudad de Rioverde, S.L.P., y por lo tanto, el "CONTRATISTA", renuncia al Fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio legal o fiscal.

Leído que fue el presente contrato y bien enteradas las partes del contenido del mismo, así como del alcance y valor jurídico, lo firman en el Municipio de Ciudad Fernández, S.L.P., a los 27 días del mes de diciembre de 2024.

POR "EL MUNICIPIO"

  
H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ  
C. RODOLFO LOREDO HERNÁNDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

  
H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ  
CDFDZ  
SINDICATURA  
LIC. JOSÉ ELEAZAR DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ  
SINDICO MUNICIPAL

Pág. 18  
de 19






CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. AO-EST-245800013-33-2024



~~SECRETARÍA GENERAL~~  
~~LIC. ISRAEL ESTRADA DÍAZ~~  
~~CD. FEH SECRETARIO GENERAL~~


POR EL "CONTRATISTA"

  
~~C.P. DIANA ISABEL RODRÍGUEZ RAMOS~~  
~~REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA~~  
~~CONSTRUCCIONES HAIDE, S.A. DE C.V.~~

TESTIGOS



AYUNTAMIENTO 2024-2027  
**CDFDZ**  
UN GOBIERNO DE ESPERANZA  
COORDINACIÓN DE  
DESARROLLO SOCIAL

  
~~L.M. ALEJANDRO SIMÓN MELÉNDEZ~~  
~~COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL~~



  
~~C.P. FREDRICK MANILLA RAMÍREZ~~  
~~CONTRALOR INTERNO~~

Pág. 19  
de 19

